บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๖๑ ต่อ ๑๐๓
ที่ กจ ๐๐๓๒.๐๐๑/ ๔๑๒ **วันที่** ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ด้วย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

วรัทยา เมฆใหม่

(นางวรัทยา เมฆใหม่)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
- เพื่อโปรดพิจารณา และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

(นางฐิติพร กิมาโส)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายนิพนธ์ พัฒนกิจเรือง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยงานพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงขบวนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้รับงบจัดสรรทั้งสิ้น ๖๖ รายการ เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๔๘,๑๘๐,๔๐๐ บาท(สี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๔๖๖,๙๖๑.๖๐ บาท(สี่สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๑ เบิกจ่ายแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๘๑๑,๕๒๓.๐๔(ยี่สิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบสามสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๔ มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ(ส่งคืนแล้ว) ๔,๗๑๓,๔๓๘.๔๐ บาท(สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๘

๑. งบที่ได้รับจัดสรร เป็นจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ๕๕ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๒๖๖,๐๐๐ บาท(สิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๓

ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินแล้วทุกรายการ เป็นเงิน ๑๖,๗๗๔,๒๐๐ บาท(สิบหกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๕ มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ เป็นเงิน ๔๙๑,๘๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๕

๒. งบที่ได้รับจัดสรร เป็นการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๓๐,๙๑๔,๔๐๐ บาท(สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๖

ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วทุกรายการ ๒๖,๖๙๒,๗๖๑.๖๐ บาท(ยี่สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๔ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงิน ๑๐,๐๓๗,๓๒๓.๐๔ บาท(สิบล้านสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๖ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง(รอการเบิกจ่าย)เป็นเงิน ๑๖,๖๕๕,๔๓๘.๕๖ บาท(สิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๗

มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ เป็นเงิน ๔,๒๒๑,๖๓๘.๔๐ บาท(สี่ล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๕

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖๖ รายการ	จำนวนเงิน	๔๘,๑๘๐,๔๐๐.-	บาท
ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ	จำนวนเงิน	๔๓,๔๖๖,๙๖๑.๖๐	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	จำนวนเงิน	๒๖,๘๑๑,๕๒๓.๐๔	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ (ส่งคืนแล้ว)	จำนวนเงิน	๔,๗๑๓,๔๓๘.๔๐	บาท

<u>ครุภัณฑ์</u>

ได้รับจัดสรร ๕๕ รายการ	เป็นเงิน	๑๗,๒๖๖,๐๐๐.-	บาท
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินแล้วทุกรายการ	เป็นเงิน	๑๖,๗๗๔,๒๐๐.-	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ	เป็นเงิน	๔๙๑,๘๐๐.-	บาท

<u>สิ่งก่อสร้าง</u>

ได้รับจัดสรร ๑๑ รายการ	เป็นเงิน	๓๐,๙๑๔,๔๐๐.-	บาท
ก่อหนี้ผูกพันแล้วทุกรายการ	เป็นเงิน	๒๖,๖๙๒,๗๖๑.๖๐	บาท
เบิกจ่ายเงินแล้ว	เป็นเงิน	๑๐,๐๓๗,๓๒๓.๐๔	บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เป็นเงิน	๑๖,๖๕๕,๔๓๘.๕๖	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ	เป็นเงิน	๔,๒๒๑,๖๓๘.๔๐	บาท

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สามารถดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และจำแนกตามจำนวนเงินงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุต่อไป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามประเภทที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๖ รายการ รายการสิ่งก่อสร้าง ๑๑ รายการ และรายการครุภัณฑ์ ๕๕ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘,๑๘๐,๔๐๐.- บาท

	จัดสรร (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายเงิน	เงินเหลือจ่าย
สิ่งก่อสร้าง	๓๐,๙๑๔,๔๐๐.๐๐	๒๖,๖๙๒,๗๖๑.๖๐	๑๐,๐๓๗,๓๒๓.๐๔	๔,๒๒๑,๖๓๘.๔๐
ครุภัณฑ์	๑๗,๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๗๗๔,๒๐๐.๐๐	๑๖,๗๗๔,๒๐๐.๐๐	๔๙๑,๘๐๐.๐๐
รวม	๔๘,๑๘๐,๔๐๐.๐๐	๔๓,๔๖๖,๙๖๑.๖๐	๒๖,๘๑๑,๕๒๓.๐๔	๔,๗๑๓,๔๓๘.๔๐

ผลการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


๑. วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. วิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๔๗,๒๔๐,๔๐๐.๐๐ บาท

รายการ	เฉพาะเจาะจง		ประกวดราคา e-bidding	
	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
สิ่งก่อสร้าง	-	-	๑๐ (๑๑ รายการ)	๓๐,๙๑๔,๔๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์	๓ (๓ รายการ)	๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๕ (๕๒ รายการ)	๑๖,๓๒๖,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓ (๓ รายการ)	๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ (๖๓ รายการ)	๔๗,๒๔๐,๔๐๐.๐๐


ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีดำเนินการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
วิธีเฉพาะเจาะจง	๙๔๐,๐๐๐.๐๐	๑.๙๕
วิธีประกวดราคา e-bidding	๔๗,๒๔๐,๔๐๐.๐๐	๙๘.๐๕
รวม	๔๘,๑๘๐,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐



ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีดำเนินการ	โครงการ	ร้อยละ
วิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๑๖.๖๗
วิธีประกวดราคา e-bidding	๑๕	๘๓.๓๓
รวม	๑๘	๑๐๐



<u>การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด</u>

- มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างก่อนการลงนามในสัญญา และต้องใช้ระยะเวลาในการปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างใหม่ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้จึงเกิดผลกระทบกับการบริหารสัญญา การดำเนินการก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด

- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกิดความไม่เข้าใจ และอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติได้

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีดำเนินการ ๒ วิธี คือ

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ (๓ รายการ)

๒. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๕ โครงการ (๖๓ รายการ)

โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๖ รายการ แบ่งเป็นสิ่งก่อสร้าง ๑๑ รายการ และครุภัณฑ์ ๕๕ รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘,๑๘๐,๔๐๐.- บาท สามารถดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาได้ในวงเงิน ๔๓,๔๖๖,๙๖๑.๖๐ บาท และมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานเป็นเงิน ๔,๗๑๓,๔๓๘.๔๐ บาท คิดเป็นความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๙.๗๘

แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

- ประสานกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณ โดยให้ยืนยันสถานที่ก่อสร้างที่แน่นอนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างในภายหลัง รวมถึงการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณกรณีต้องมีการปรับเตรียมสถานที่ก่อสร้าง

- จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และลดปัญหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดข้อมูลติดตามงบลงทุน พ.ศ.2562 แหล่งเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี (พรบ.) สำหรับ สิ่งก่อสร้างปีเดียว

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2562

เขต	ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	หน่วย	จำนวนเงิน	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง				บริหารสัญญา			คงเหลือจากการดำเนินการ (นำส่งคืน)
				งบประมาณ ปี 62	E-bidding	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	สอบราคา	วงเงินที่จัดจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	
5	1	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทุ่งนา ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	1	1,193,000.00	1				925,135.55	925,135.55	-	267,864.45
5	2	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	1	1,193,000.00	1				899,615.55	899,615.55	-	293,384.45
5	3	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 76 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	1	1,058,800.00	1				910,076.10	910,076.10	-	148,723.90

เขต	ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	หน่วย	จำนวนเงิน	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง				บริหารสัญญา			คงเหลือจาก
				งบประมาณ ปี 62	E-bidding	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	สอบราคา	วงเงินที่จัดจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	การดำเนินการ (นำส่งคืน)
5	4	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรทอง ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	1	1,193,000.00	1				959,685.12	959,685.12	-	233,314.88
5	5	อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	1	8,279,300.00	1				6,769,314.28	2,974,864.28	3,794,450.00	1,509,985.72
5	6	ปรับปรุงทางเชื่อมลานนกอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	1	550,000.00	1				440,000.00	440,000.00	-	110,000.00
5	7	ปรับปรุงอาคารภายในโรงพยาบาล โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	1	4,500,000.00	1				3,893,238.28	1,090,106.72	2,803,131.56	606,761.72

เขต	ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	หน่วย	จำนวนเงิน	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง				บริหารสัญญา			คงเหลือจาก
				งบประมาณ ปี 62	E-bidding	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีคัดเลือก	สอบราคา	วงเงินที่จัดจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	การดำเนินการ (นำส่งคืน)
5	8	อาคารสืบสานพระราชดำริ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 397 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	1	7,883,800.00	1				7,031,300.00	773,443.00	6,257,857.00	852,500.00
5	9	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	1	1,263,500.00	1				1,064,396.72	1,064,396.72	-	199,103.28
5	10	สถานีอนามัยชั้นเดียว 170 ตารางเมตร และบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 ที่ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	2	3,800,000.00	1				3,800,000.00	-	3,800,000.00	-
		เขตสุขภาพที่ 5	11	30,914,400.00	10	0	0	0	26,692,761.60	10,037,323.04	16,655,438.56	4,221,638.40