

**โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน จำนวน ๒ หลัง  
ที่ โรงพยาบาลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี**

**๑. ความเป็นมา**

จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน  
จำนวน ๒ หลัง ที่ โรงพยาบาลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยในซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

**๓. แบบรูปรายการ**

ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ย่างโยธากำหนด

**๔. ระยะเวลาการส่งมอบงาน**

กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน ๒ งวด


**๕. วงเงินในการจัดหาและราคากลางงานก่อสร้าง**

๕.๑ วงเงินในการจัดหาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลบ่อพลอย จำนวนเงิน ๑,๓๙๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน  
สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


๕.๒ ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวนเงิน ๑,๓๙๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน  
สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

**๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา**

ใช้หลักเกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายณิต มณีอินทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายจิระศักดิ์ วุฒิธัญยากร)

## งวดงาน – งวดเงิน

ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน จำนวน ๒ หลัง ที่ โรงพยาบาลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ระยะเวลาส่งมอบงาน ๖๐ วัน กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เงิน ๕๐ % (ร้อยละห้าสิบของเงินที่ทำสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน หลังที่ ๑ ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ช่างโยธากำหนด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เงิน ๕๐ % (ร้อยละห้าสิบของเงินที่ทำสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน หลังที่ ๒ ตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ช่างโยธากำหนด

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน